

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 18 日

天气：晴

星期：五

气温：29°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	暂停施工		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏能新 光伏科技 有限公司	暂停施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		雷博文	
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	