

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017 年 6 月 19 日

天气：晴

星期：二

气温：29°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	暂停施工	
	施工单位	施工内容及进度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	暂停施工
其它 事项		
本日现场监理人 员	雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	