

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 30日

天气：多云

星期：五

气温：27

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	暂停施工。	
	施工单位	施工内容及进度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	暂停施工
其 它 事 项		
本日现场监理人 员	雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

