

# 监 理 日 志

工程名称: 湖州彭国河120MW光伏项目220kV线路送出工程

|                                   |                |    |                 |    |         |
|-----------------------------------|----------------|----|-----------------|----|---------|
| 日期                                | 2017年8月16日 星期三 | 气候 | 晴               | 气温 | 24℃/34℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态:<br>施工机械动态: |                |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
|                                   |                |    |                 |    |         |
|                                   |                |    |                 |    |         |
|                                   |                |    |                 |    |         |
| 施工进度情况                            | 暂停施工           |    |                 |    |         |
| 检查发现的问题                           |                |    |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果                        |                |    |                 |    |         |
| 协调内容或其他                           |                |    |                 |    |         |
| 记录人                               | 陈永印            |    | 总监签阅            |    |         |