

# 监 理 日 志

工程名称: 惠州碧潼100MW光伏项目220kV线路送出工程

|            |                           |                 |      |    |         |
|------------|---------------------------|-----------------|------|----|---------|
| 日期         | 2017年8月26日 星期六            | 气候              | 多云   | 气温 | 22℃/31℃ |
| 监理单位动态:    | 1人                        | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |         |
| 施工方人员动态:   |                           |                 |      |    |         |
| 施工机械动态:    |                           |                 |      |    |         |
| 施工进度情况     | 暂停施工                      |                 |      |    |         |
| 检查发现的问题    |                           |                 |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果 |                           |                 |      |    |         |
| 协调内容或其他    | G17-G18跨越永登高速公路申请手续, 暂未回复 |                 |      |    |         |
| 记录人        | 梁志华                       |                 | 总监签阅 |    |         |