

监 理 日 志

工程名称: 惠州博罗县120MW光伏项目20KV线路迁改工程

日期	2022年12月20日 星期三	气候	中雨	气温	16℃/19℃
监理单位动态	1人	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	廖志印	总监签阅			