

监 理 日 志

工程名称: 惠州博罗县120MW光伏发电项目220KV线路迁改工程

日期	2017年9月1日 星期二	气候	阴	气温	20℃/24℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	廖志华		总监签阅		