

# 监 理 日 志

工程名称: 惠州博罗120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

日期	2017年9月11日 星期一	气候	雷阴晴	气温	17℃/28℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	停工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 <small>或其他</small>	中川建设有限公司施工单位联系诺安G22-G23, G9, G10 施工停电作业手续, 有待许昌局回复.				
记录人	廖志斗	总监签阅			