

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 4月 21日

星期: 五

天气: 阴

气温: 13℃-25℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 完善监理资料.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

五洋电力.

停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐龙飞、胡林松

记录人:

唐龙飞

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡林松