

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 1日

星期: 一

天气: 晴

气温: 15°C - 29°C

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 审查施工资料. 2. 完善监理资料.	
施 工 情 况	施工单位 五洋电力.	施工内容及进度 材料进场未卸, 停工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	唐君飞 周明强	
记录人: 周明强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杨德林	