

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 24日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15-33

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 今日召开第三次工程例会, 会议重点提到质量、安全、材料到货情况。
2. 现场发现个别工序不符合规范要求, 以责令现场整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

五
环
力

施工人数: 28人。

施工内容:

1. 4#、6#、7#厂房夹套, 予以直接整改。
2. 1#、2#、3#, 检查是否出现板缝漏。

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐启成、周仕强

记录人: 周仕强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林