

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13℃-28℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 审查施工资料,
2. 完善监理资料.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

五
洋
电
力.

停工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):