

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 6 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 18℃-29℃

工程名称:

|                                        |                             |                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>完善监理资料</p>               |                                      |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位<br/><br/>五洋电力</p>   | <p>施工内容及进度<br/><br/>材料未到. 处于停工状态</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                             |                                      |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                             | <p>唐磊, 周华明</p>                       |
| <p>记录人:</p>                            | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p> |                                      |