

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 19日

天气: 晴

星期: 五

气温: 21℃~36℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日巡视现场发现五元记录箱, 均为镀锌板保护板也, 以责令立即整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	五 洋 电 力	施工人数: 6人 组件支架抗风整改 组件方阵板地线交接 桁架盖板整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 周晓波	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林	