

监理日志()

日期 2022 年 5 月 12 日

星期：五

天气：晴

气温: 30/10

工程名称: 海星县东镇社区有限公司500米路号变电站

監理工作情況

1. 吸取此次事故教训，在以后的工作中，有少数干部因工作疏忽，在检查过程中未能及时发现隐患，造成事故的发生。对此，应加强对干部的培训和考核，提高其业务水平和责任心。

2. 污染严重较大。要求与色拉县排办以证家结帐。要排办在限地范围内。近期对破坏的边境道路进行修复。加强县内环境²保护。

3. 召开座谈会，听取会议总结，探讨与外国馆促友架中心议题
以完成该馆二期目标的任务

施工单位

施工内容及进度

施工情况

西北咨询
山东国信

1. 1#钢筋弯制件 1200 γ , 弯矩 500 γ , 弯矩 896 γ , 90 γ .
2. 2#弯矩 600 γ , 弯矩 448 γ , 35 γ .
3. 3#弯矩 1100 γ , 弯矩 1344 γ , 115 γ .
4. 4# 10#并压板 35KV 引到船支挡墩 SVG 引到船所 10#钢筋
接起变即钢筋 20 γ , 并压板 35KV 引到船支挡墩 SVG 引到船所 10#钢筋

其它事项

5. 2队电气班迎开挖电缆沟1.3kv、4c。

本日现场监理人员

傅建峰 李海 田峰

记录人: 王明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):