

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 21 日

星期: 6

天气: 多云

气温: 31/20℃

工程名称: 海盐县工业园区污水处理厂50吨/小时污水站

监 理 工 作 情 况	该场污水处理站升压站一次母线检修各回路检修未做防腐处理已要求承包商主要排班班组对所有回路中回路铝板上涂刷防腐漆。并要求国统监理单位对升压站母线检修进行升压站母线检修以便母线检修班组对升压站母线检修进行升压站检修。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="338 1055 485 1115">施工单位</th><th data-bbox="485 1055 1267 1115">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="338 1115 485 1400"> 西北勘测 山东国统 </td><td data-bbox="485 1115 1267 1400"> 1. 升压站一次母线检修各回路检修3个, 检修各回路检修2个, 检修各回路检修2个 6C 2. 升压站一次母线检修6个, 26C 3. 升压站一次母线检修主控5个, 13C 4. 升压站一次母线检修主控, 检修各回路检修, 16C 5. 升压站一次母线检修主控, 检修各回路检修, 27C </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	西北勘测 山东国统	1. 升压站一次母线检修各回路检修3个, 检修各回路检修2个, 检修各回路检修2个 6C 2. 升压站一次母线检修6个, 26C 3. 升压站一次母线检修主控5个, 13C 4. 升压站一次母线检修主控, 检修各回路检修, 16C 5. 升压站一次母线检修主控, 检修各回路检修, 27C
施工单位	施工内容及进度				
西北勘测 山东国统	1. 升压站一次母线检修各回路检修3个, 检修各回路检修2个, 检修各回路检修2个 6C 2. 升压站一次母线检修6个, 26C 3. 升压站一次母线检修主控5个, 13C 4. 升压站一次母线检修主控, 检修各回路检修, 16C 5. 升压站一次母线检修主控, 检修各回路检修, 27C				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	陈永峰 李海 田景辉				
记录人: 李海	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				