

监 理 日 志 ()

日期: 2012 年 2 月 3 日

星期：二

工程名称: 海盐县雄祥学校新建工程 10KV配电室工程

天气: AA

气温: 35℃

监理工作情况

现场例行巡视检查中发现的与架体连接件安装位置不符或未
有效紧固。平拉吊钩有拉吊钩位置已不到位。斜梁、横梁
连接处未紧固。以上问题，有的未及时处理，有的未及时处理
的。已要求施工单位限期整改。

施工单位

施工内容及进度

施工情况

山东国网	1. 土建球网支架安装 15组, 组杆安装 1组. 200 L.
	2. 土建立柱与架安装 1组. 80 L.
河北国网	3. 土建 IV 标围栏 40 组. 7 L.
	4. 电气工井是坑及接地设施, 电缆沟开挖 5 km, 1
	架电缆箱变及高压电缆头制作 32 L.

其它事项

5. 电气互书 35kV 高压电缆抱箍安装, 电缆沟电缆整理, 电力电缆连接。6L。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):