

监 理 日 志

工程名称: 海盐县徐家埭村海盐有限公司500kV变电站		日期: 2017年2月9日 星期三	气候: 多云偶雨	气温: 33/27℃
材料进场、取样见证、合格情况:		监理人员动态: 3人巡视现场 施工方人员动态: 电工班20人, 验收班20人 施工机械动态: 正常良好		
施工进度情况	1. 土建工程今日未施工 2. 电力工程今日未施工 3. 电气设备安装工程今日未施工			
检查发现的问题	4. 送电间隔二次电缆敷设及调试, 支架、构架已制作, 20℃ 5. 对在现场敷设的电缆敷设, 安装调试完成, 施工完成。 由于下雨无道路泥痕, 施工设备无法进入子站区内。			
处理措施、意见、结果	1. 土建工程及安装工程。 2. 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程。 3. 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程。 4. 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程。			
协调内容或其他	1. 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程。 2. 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程。 3. 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程。 4. 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程, 土建工程及安装工程。			
记录人	[Signature]		总监签阅	