

监 理 日 志

工程名称:

海盐县新丰村海有限公司 501653848484

日期

2017年10月12日 星期一

气候

Handwritten signature: *[Signature]*

气温

18/10°C

监理单位动态:

3 张改稿

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

天施工

施工机械动态:

西書良稿

施工进度情况

1. 土庫元松元人施。
2. 土庫西松元人施。
3. 土庫元松元人施。

检查发现的问题

今日求完成原因:

- 1) 增长缓慢, 设备老化或技术落后。
- 2) 设备组件, 电缆线老化。

处理措施、意见、结果

或其他
协调内容

记录人

3/2/15

总监签阅