

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

|                                         |                                                                                        |     |                          |      |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|------|--------|
| 日期                                      | 2018 年 1 月 1 日 星期 一                                                                    | 气候  | 晴                        | 气温   | -4℃/6℃ |
| 监理人员动态：现场监理人员 3 人                       |                                                                                        |     | 材料进场、取样见证、合格情况：<br>无材料进场 |      |        |
| 施工方人员动态：作业人员 120 人                      |                                                                                        |     |                          |      |        |
| 施工机械动态：农业装载机 5 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台 |                                                                                        |     |                          |      |        |
| 施工进度部位情况                                | 1、二标组件安装 3 组；三标组件安装 92 组，支架安装 7 组；<br>2、综合楼室内线缆敷设；<br>3、1#集电线路 1*4 线缆绑扎；3#集电线路汇流箱号牌悬挂； |     |                          |      |        |
| 检查发现的问题                                 | 1、2 区、3 区各有一块组件脱落。                                                                     |     |                          |      |        |
| 处理措施、意见、结果                              | 1，已告知总包尽快处理。                                                                           |     |                          |      |        |
| 协调其他内容                                  | 无。                                                                                     |     |                          |      |        |
| 记录人                                     |                                                                                        | 宗再海 |                          | 总监签阅 |        |
|                                         |                                                                                        |     |                          | 卢洪彦  |        |