

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

|                                                |                                                      |  |                 |     |    |         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-----------------|-----|----|---------|
| 日期                                             | 2018 年 04 月 20 日 星期 五                                |  | 气候              | 晴   | 气温 | 18℃～31℃ |
| 监理单位动态：现场监理人员 1 人                              |                                                      |  | 材料进场、取样见证、合格情况： |     |    |         |
| 施工方人员动态：作业人员共 6 人                              |                                                      |  |                 |     |    |         |
| 施工机械动态：                                        |                                                      |  |                 |     |    |         |
| 施工进度<br>部位<br>情况                               | 1、三标销缺施工；<br>2、综合楼外墙保温施工；                            |  |                 |     |    |         |
| 监<br>理<br>情<br>况<br>及<br>问<br>题                | 1、三标对检查的问题消缺整改中。<br>2、外墙保温施工中，质量符合设计要求；<br>3、安全生产正常。 |  |                 |     |    |         |
| 处<br>理<br>措<br>施<br>、<br>意<br>见<br>、<br>结<br>果 |                                                      |  |                 |     |    |         |
| 协或<br>调其<br>内他<br>容                            |                                                      |  |                 |     |    |         |
| 记录人                                            | 胡学东                                                  |  | 总监签阅            | 卢洪彦 |    |         |

