

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 06 月 09 日 星期 六	气候	中雨	气温	20℃~31℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 0 人					
施工机械动态：挖掘机两台路面施工未能施工					
施工进度 部位 情况	因下中雨，现场无人员施工。				
监理 情况 及 问题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、因下中雨现场无人员施工。 2、上午雨停间外围转了一圈，未发现光伏区内异常。				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协或 调其 内他 容					
记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦		