

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 04 日

天气: 小雨

星期: 星期二

气温: 10~17°

工程名称: 胜利汽车 4.1MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、编写监理大纲、监理规划以及监理前期资料; 2、因工地环保检查, 施工场地不允许进入, 工地无法施工;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 显 通 安 装 有 限 公 司	1、因工地环保检查, 施工场地不允许进入, 工地无法施工;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):