

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 4 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 17

工程名称: 马鞍山迎威新能源和县善后渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

其
它
事
项

施工单位

施工内容及进度

中秋节放假

本日现场监理人员

李松贤 李正贤

记录人: 李正贤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李松贤