

监 理 日 志

工程名称: 马草屯风电场20MW炉内化灰炉项目

日期	2018年4月12日 星期四	气候	雨	气温	13℃~21℃
监理单位动态:	2名	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	搅拌机 2台				
施工进度情况	10#-10#炉内化灰炉架造板整修。 今天雨施工暂停				
检查发现的问题	监理单位答覆资料				
处理措施、意见、结果	安全施工正常				
协调内容或其他					
记录人	李七中	总监签阅	李金中		