

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 8 月 19 日

星期: 日

天气: 多云转雨

气温: 31.6/26.6

工程名称: 阜宁县原海堤20MW渔光一体光伏发电项目

|                            |                               |                          |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>《《《 况: 现场道路湿滑, 现场无人施工.</p> |                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                       | 施 工 内 容 及 进 度            |
|                            | 大元                            | 无人施工                     |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                               |                          |
| 本日现场监理人员 曹足贤               |                               |                          |
| 记录人: 曹足贤                   |                               | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李在忠 |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建