

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 4 日

天气: 晴转雨
气温: 33°C/26°C

星期: 二
工程名称: 阜宁县阜南镇20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视: 因昨日下午现场无法施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

大元

无人施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

李延贤

记录人: 李延贤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李金高

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建