

监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月1日

天气: 雨

星期: 六

气温: 28/24

工程名称: 马鞍山市当涂县新能源和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

下雨停工

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

其
它
事
项

本日现场监理人员

李松贤 马忠贤 叶重庆

记录人: 马忠贤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李松贤