

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 3 日

天气: 雨

星期: 六

气温: 22°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、因下雨未施工。 2、导轨到货。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



北纬
34°17'
东经
117°20'

2017.06.03
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目