

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 14 日

星期: 五

天 气: 晴

气 温: 32°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、陪同乐叶验收小组对未完的工程进行业主组织的初步验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	因厂内未协调好未施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		马继超
记 录 人: 马继超		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



北纬
0°0'
东经
0°0'

2017.07.13

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目