

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 15 日

星期: 二

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 28°

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料, 完善监理云。 2、明天早上上班施工方以及业主正在抓紧解决停工问题及 剩余自发自用部分的施工工作。 3、陪同业主上现场了解现场剩余工作量及对设备, 组件进行 巡视。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、处于停工状态, 无施工人员。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		马继超
记 录 人: 马继超		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



