

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 2 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 25°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料, 完善监理云。 2、按照乐叶资料验收表补齐未作资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、处于停工状态。 2、购买材料做开工准备。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :