

监 理 日 志 ()

日期: 2017年9月20日

天气:晴

星期: 三

气温:30°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、补充完善监理云平台。 2、会议纪要的整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华工程 建设集团	1、未施工、完善会议提出整改问题资料。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马继超	
记录人:马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	