

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年9月5日

天气: 阴雨

星期: 二

气温: 25°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因下雨未施工。整理监理资料，完善监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、因下雨未施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		马 继 超
记 录 人: 马 继 超		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :