

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 23 日

天气: 小雨

星期: 星期二

气温: 13~20℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理内部资料, 督促施工单位尽快上报各项相关资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		下雨天, 无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	史 靛	
记录人: 史 靛	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	