

监 理 日 志

第 1 页 共 页

2017 年 04 月 20 日 星期：四	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 25℃ 最低 5℃
<p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>1.项目目前无任何图纸。</p> <p>2.由于是在新建的彩钢瓦厂房屋顶施工，陶瓷厂目前仍有小部分彩钢瓦未铺设完成。</p> <p>3.项目目前有 18 名施工人员，主要施工内容就是临边防护设施。</p> <p>熟悉现场情况，巡视现场，检查临边防护设施，对于彩钢瓦屋顶施工未完成的区域（新建彩钢瓦屋顶），要求做好相应的警示标识，禁止靠近。做好安全交底，在图纸和材料未到场的情况下，做好前期的准备工作。</p>		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。