

监 理 日 志

第 10 页 共 页

2017 年 04 月 29 日 星期：六	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 33℃ 最低 19℃
工作内容、遇到问题及其处理 1.主要施工内容：组件的散料、组件的安装，现场施工工序符合安全要求。 机械 叉车 2 台 吊车 1 台 对于气温逐渐升高，深色彩钢瓦屋面吸热温度上升较高，施工单位已更改施工时间，上午 7:00-11:30，下午 2:00-6:30 要求增加防暑措施，采购必须的防暑药品，减少施工过程中天气原因造成的风险。 本日已完成防暑药品的配备。		

- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- （1）天气和施工环境情况。
 - （2）当日施工进度情况。
 - （3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - （4）当日存在的问题及处理情况。
 - （5）其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。