

监 理 日 志

第 15 页 共 页

2017 年 05 月 04 日 星期：四	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 26℃ 最低 11℃
工作内容、遇到问题及其处理 1.现场施工内容：支架安装 组件散料 组件安装 2.要求在现场材料供应正常的情况下，应有计划的增加施工人员数量，保证施工进度。 3.应加紧督促设计院提供图纸，保证后期工作顺利开展。 4.加大现场安全巡查力度，定期组织安全检查，将安全隐患降低到最小。		

- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- （1）天气和施工环境情况。
 - （2）当日施工进度情况。
 - （3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - （4）当日存在的问题及处理情况。
 - （5）其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。