

监 理 日 志

第 20 页 共 页

2017 年 05 月 09 日 星期：二	天气：白天：多云 夜间：	气温：最高 31℃ 最低 13℃
<p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>1.现场施工内容：支架散料 支架安装 组件散料 组件安装</p> <p>2.施工工序符合要求，整体安装进度符合进度计划。现场施工人员数量符合目前进度计划。</p> <p>3.桥架、扁铁等材料应提前进场、在相关图纸完善的情况下可及时开展工作。</p>		

- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。