

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 12 日

天气: 雷阵雨

星期: 星期一

气温: 19~30

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	因下雨无人施工。 整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东军辉 建设集团 有限公司	因下雨无人施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋
记录人: 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

