

监 理 日 记()

日期: 2017年4月23日

天气: 多云

星期: 周日
工程名称: 青岛湾壹号A6MW项目

气温: 10-20℃

监 理 工 作 情 况	1. 夹具螺栓未施2. 2. 熟悉图纸.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		夹具螺栓未施2.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李 芳		
记录人: 李 芳		总监 (总监代表): 胡德林