

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 09 日

天气: 小雨转阴

星期: 二

气温: 18°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、下雨停工。 2、整理监理资料,督促施工单位尽快上报相关资料,做到资料与现场同步。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	天津中能投	下雨停工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		任志会	
记录人: 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	