

监 理 日 志 ()

日期： 2017 年 6 月 2 日

天气： 小雨

星期： 五

气温： 25°

工程名称： 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	下雨停工 整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能 投能源有 限公司	下雨停工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

