

监 理 日 志 ()

日期： 2017 年 6 月 27 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 35°

工程名称： 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、停工 （消缺的项目无施工人员）。 2、整理监理资料，督促施工单位尽快上报相关资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	天津中能投能源有限公司	1、停工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		任志会	
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

