

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 04 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 35°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因材料未到现场, 暂时无施工项目, 工人暂时离场, 无人施工。 2、整理监理资料并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	1、工人暂时离场, 无人施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):