

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 08日

天气: 晴

星期: 六

气温: 37°

工程名称: 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因消缺项目所用材料未到现场, 施工单位暂无施工人员。 2、整理监理资料并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	1、材料未到场, 施工单位无人施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	任志会	
记 录 人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	