

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 09 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 37°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、总包方因消缺项目所用材料未到现场, 施工单位暂无施工人员。 2、整理监理资料并上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	天津中能投能源有限公司	1、材料未到场, 施工单位无人施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		任志会	
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	