

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 15 日

天气: 中雨转多云

星期: 六

气温: 24~29℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、下雨停工。 2、整理监理资料，并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能 投能源科 技有限公 司、 山东军辉 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、下雨停工，无施工人员铺设防水卷材。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):