

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25~36℃

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、天气炎热，气温太高，没有工人铺设防水卷材。 2、检查施工方竣工资料，并监理签字。	
施 工 情 况	施工单位 天津中能 投能源科 技有限公 司、 山东军辉 建设集团 有限公司	施工内容及进度 现场无人员施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):