



监 理 日 志 ()

日期: 2018年 2月 3日

天气: 晴
气温: 3-10℃

星期: 六
工程名称: 子部二期

监 理 工 作 情 况	今日施工内容: 土方回填 因村民坟墓问题, 暂时停工 业主与村民协商	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	十 科 收	停工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		总监理工程师:
记录人:		